

## 循環バス導入スケジュール(案)

時期	会議等	内容	備考	
令和2年度	4月	部長会議	方向性の確認	
	5月	部長会議	方向性の協議	
	6月	部長会議	方向性の協議	
	7月	部長会議	コース案協議	
		地域公共交通会議	アンケート結果報告 循環バス導入への説明	
	8月	部長会議	循環バス導入素案の了承	
	10月 ～ 12月	令和3年度当初予算要求		
		議会(全員協議会)	議員:循環バス導入素案の説明	
	12月	地域公共交通会議	循環バス導入の承認	
	1月 ～ 3月	政策調整会議、庁議	循環バス導入素案の承認 利用料金等の協議	
停留所の調整		停留所設置場所管理者及び警察との調整		
地域公共交通会議		事業計画、運行計画の協議・利用料金、車両仕様(案)等承認	・11人未満の車両の使用の承認	
3月	当初予算審議			
令和3年度	4月	契約事務(入札、プロポーザル等)		
	5月 ～ 6月	地域公共交通会議	入札等の結果報告 事業計画、運行計画の承認	
		契約、認可申請準備	運行事業者と認可申請準備	
	7月	関東運輸支局へ認可申請	運行事業者による認可申請	・許可まで約3ヵ月
		地域公共交通会議	循環バス導入事務進捗状況報告	
	8月以降	市民への事業周知	循環バス導入・デマンド交通終了について周知	
	9月	バス停等の作成		
	10月 ～ 11月	運輸局の許可		
		パンフレット作製、市民への周知	パンフレットを広報紙に折込	
12月	バス停等の設置、テスト運行			
1月	運行開始			