



市長公約（2期目）ロードマップ

みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸手

令和6年6月策定

令和7年6月改訂

はじめに

私は、令和元年に市長に就任して以降、幸手市の将来が市民の皆様にとって希望に満ちたものとなるよう、「未来志向のまちづくり」に全力で取り組んでまいりました。

1期目は、公約の実現に向けた79項目の取組についてロードマップを作成し、市民の皆様とともに各取組を着実に推進してまいりました。

2期目についても、幸手市の輝く未来を創るため、市民の皆様とお約束した公約の実現に向けた36項目の取組内容やスケジュールを示した、「市長公約（2期目）ロードマップ」を作成いたしました。

ここに掲げた取組を、確実・着実に実施することにより、幸手市がより魅力あるまちになり、市民の皆様が「幸手市に住んでよかった」「住み続けたい」と実感できるようになると考えております。市民の皆様からの負託に応えるべく、より一層の強い責任感・使命感を持って、1期4年で作った流れをさらに加速させ、「未来志向のまちづくり」を進めてまいります。

今回の改訂は、令和6年度までの各取組の進捗状況を反映させた、まちづくりの現在地をお示しするものです。令和6年度末時点で17の公約事業が達成済みとなり、実施中の取組についても、スケジュールに沿って順調に進捗しております。

公約実現に繋がる事業の推進は、市民の皆様の深い御理解と温かい御支援があつてこそ実現できるものです。幸手市の輝かしい未来のために、御協力をお願いします。

令和7年6月

幸手市長 木村 純夫

本ロードマップの内容構成について

本ロードマップは、各公約について、いつまでに、どのような取組を進めていくのか、その工程を記載したものです。

公約を構成する7つの柱（大項目）を中項目、小項目に分類し、そのうち小項目については、その具体的な取組を「実施項目」欄に記載しています。

また、「実施項目」欄に掲載した取組の実施スケジュール（見込み）については、表の右側にそれぞれ記載しています。

なお、本ロードマップについては、令和7年3月末時点での内容を示したものであり、今後随時見直しを行う予定です。

7つの大項目を中項目と小項目に分類しています。

各小項目に係る取組を「実施項目」として掲載しています。

「実施項目」の実施スケジュールを表の右側にそれぞれ掲載しています。

中項目		実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9				
1 小・中学校の再編												
(1) 義務教育学校の開校	小項目	①地域・保護者等への説明、②改修及び増築に係る設計、③開校に向けた準備委員会、④関係例規の改正、⑤跡地活用の検討、⑥改修工事及び増築工事、⑦義務教育学校への引越し作業、⑧義務教育学校の開校、⑨スクールバスの運行	教育総務課	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
		①地域・保護者等への説明②改修に係る設計、③統合に向けた準備委員会、④関係例規の改正、⑤跡地活用の検討、⑥改修工事、⑦上高野小学校への引越し作業、⑧上高野小学校とさかえ小学校の統合	教育総務課	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
(2) 上高野小学校とさかえ小学校の統合												

進捗状況評価について

進捗状況評価（令和6年度末時点における各取組の実施状況を基に進捗状況を評価）

評価	取組小項目数	評価の基準
◎ 達成	17項目 (47.2%)	すべての取組が実施済又は継続的な実施体制が確立されている場合
○ 順調	19項目 (52.8%)	スケジュールどおり進捗している場合
△ おおむね順調	0項目 (0%)	スケジュールどおりではないが着実に進捗している場合
□ 遅れ	0項目 (0%)	スケジュールどおり進捗していない場合
× 未着手	0項目 (0%)	未着手である場合



公約

教育環境の充実

1	小・中学校の再編	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	東中学校区義務教育学校(幸手市立東小中学校)の開校	①市ホームページ等での情報発信、②開校に向けた準備委員会・専門部会の開催、③校舎・体育館整備工事に係る設計、④関係例規の改正、⑤跡地活用の検討、⑥校舎・体育館整備工事、⑦義務教育学校への引っ越し作業、⑧義務教育学校の開校、⑨スクールバスの運行	教育総務課 政策課	①	② ③ ④ ⑤	⑥ ⑦	⑧ ⑨		○
(2)	上高野小学校とさかえ小学校の統合	①市ホームページ等での情報発信、②統合に向けた準備委員会・専門部会の開催、③校舎・体育館整備工事に係る設計、④関係例規の改正、⑤跡地活用の検討、⑥校舎・体育館整備工事、⑦上高野小学校への引っ越し作業、⑧上高野小学校とさかえ小学校の統合	教育総務課 政策課	①	② ③ ④ ⑤	⑥ ⑦	⑧		○
2	基礎学力の向上	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	新たな学びの実現に向けたPDCAサイクルの構築	①各種学力調査(全国・県・市)の調査結果を踏まえた対応策の検討・実施、 ②研究委嘱校、リーディングDXスクール指定校、授業時数特例校の取組の支援および研究成果の普及、 ③教師用リーフレットを活用した各校での授業実践に対して、学校教育専門員や指導主事を中心とした幸手市年次研修の指導やICT教育専門員による指導、④統合型学習支援ソフトを活用した授業実践や家庭学習の在り方についての研修・協議	学校教育課	① ② ③ ④					◎
3	英語教育の充実	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	英語交流の活性化と「実用英語技能検定(英検)取得支援事業」の推進	①ALTの適正配置の検討、②ALTによる授業外の英語交流活性化についての研修の実施、③「実用英語技能検定(英検)取得支援事業」における団体受験の実施及び補助対象拡大の検討	学校教育課	① ③	②				◎



公約

子育てへの支援

1	市内小中学校の給食費無償化	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	市内小中学校の給食費無償化	①公会計検討会議の開催、②検討会議開催(随時)と具体的な準備、③給食費無償化の実施	教育総務課	①	②	③			○
2	18歳までの医療費完全無償化	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	子ども医療費の対象年齢の拡大	①制度内容の検討、②システム改修、③拡大対象者の口座登録、④受給者証の送付、⑤支給の実施	こども支援課	①	② ③ ④ ⑤				◎
3	こども家庭センターの整備	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	こども家庭センターの設置・運営	①設置工事、②要綱整備、③運営	こども支援課	① ②	③				◎
4	新たな保育所の整備	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	公立保育所の整備	①子ども・子育て支援事業計画への掲載、②必要な機能の検討、③施設規模・建設候補地の検討、④「②・③」の検討結果に基づく対応	こども支援課	① ②	③		④		○
5	公立保育所の昼食に関する保護者負担の軽減	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	公立保育所における主食の提供	①導入に向けた情報収集及び検討、②委託業者との調整(仕様書の変更)、③保護者への周知、④提供の実施	こども支援課	①	② ③ ④				◎



地域活性化への取組

1	大規模ショッピング施設の誘致	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	大規模ショッピング施設の誘致	①企業への聞き取り調査、情報収集及び検討(市場ニーズ調査)、②事業候補地選定の検討、市場性や有効性を踏まえた業種等の検討	都市計画課		① ②				○
2	道の駅を中心とした複合施設の整備	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	道の駅を中心とした複合施設の整備	①民間事業者等との対話の実施、②ゾーニング及び整備手法の検討、③エリアの市場ニーズ調査の実施、④関連事業(都市計画道路)との連携、⑤基本構想の策定、⑥基本計画の策定	都市計画課 農業振興課		① ②	③ ④ ⑤		⑥	○
3-1	3大プロジェクトの推進(幸手中央地区産業団地の拡張整備)	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	幸手中央地区産業団地の拡張整備	①県企業局との調整、②国及び県農林部局との事前調整、③合意書100%取得、④都市計画変更に係る手続き	都市計画課		① ②	③ ④			○
3-2	3大プロジェクトの推進(ゆめファーム全農の整備支援)	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	ゆめファーム全農の整備支援	①雨水流出抑制対策の協議・支援、②国庫補助金に関する支援、③温室整備に関する協議・支援、④雇用支援	農業振興課		① ② ③	④		② ③	○
3-3	3大プロジェクトの推進(上高野地区での土地改良事業への支援)	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	土地改良事業の認可手続き	①関係機関との協議・調整、②土地改良事業の認可	農業振興課	①			②		○
(2)	都市計画法第34条第12号による区域指定	①都市計画法第34条第12号による区域指定	建築指導課				①		○
(3)	都市計画道路杉戸幸手栗橋線の整備	①地質調査、②都市計画変更手続き、③道路詳細設計・用地測量等、④道路築造工事	都市計画課		① ②	③		④	○
4	住宅リフォーム費用の補助	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	住宅リフォーム補助制度の継続及び予算の拡大	①補助金の交付・制度の周知	建築指導課		①				◎
5	県道惣新田幸手線バイパスの整備促進	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	県が実施する業務委託等の事業促進	①関係機関との協議・調整、②用地買収の支援	都市計画課		① ②				○

6	市街地の活性化	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	3空き(空き家、空き地、空き店舗)の有効活用	①商工会との連携による効果的な空き店舗の活用、②空き地所有者に対する適正管理の指導、③空き家所有者に対する適正管理の指導、④幸手市3空き活用検討プロジェクト・チームによる調査・研究、⑤空き家対策計画の策定、⑥空き家対策計画に基づく対策	くらし防災課 商工観光課 環境課	① ② ③ ④	⑤	⑥			○
(2)	立地適正化計画の策定及び事業の実施	①立地適正化計画の策定、②立地適正化計画に基づく事業の実施	都市計画課	①	②				◎
7	幸手駅西口の発展(幸手駅西口停車場線の整備推進、駅西口土地区画整理事業の推進)	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	幸手駅西口土地区画整理事業の推進	①仮換地の指定、②都市計画道路の整備	まちづくり事業課	① ②					○



市民の安心安全確保

1	地域活性化包括連携協定による安心安全の確保	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	包括的連携協定の締結	①明治安田生命保険相互会社との包括的連携協定締結、②株式会社イトーヨーカドーとの包括的連携協定締結	政策課	①	②				◎
(2)	移動販売車の運行	①移動販売事業者への必要な支援の検討、②移動販売事業者への支援の実施、③移動販売車の運行拡大及び高齢者の見守り支援	介護福祉課	①	② ③				◎
2	公共交通の利便性向上	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	市が運行する次期公共交通の検討(市内循環バスの見直し)	①現在の運行実績の検証、②市民の意見聴取、③次期運行内容の検討・計画策定、④次期計画に基づく運行	くらし防災課		① ② ③		④		○
(2)	市内循環バスの利用促進	①市内循環バス乗車促進各種キャンペーンの実施 ②その他利用促進の検討・調整	くらし防災課	① ②					◎
(3)	乗合型デマンドタクシーの導入・運行	①関係機関との協議、②実証運行、③実証運行(再実施)、④今後の運行の検討	くらし防災課	①	② ③				◎
3	倉松川流域の内水被害の抜本的解消	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	雨水排水ポンプ施設の更新	①第3ポンプ場ポンプ付帯設備の更新、②第5ポンプ場ポンプ設備の更新、改良検討	道路河川課	①	②				○
(2)	雨水貯留設備の設置助成	①制度の周知、②補助金の交付	道路河川課	① ②					◎
4	医師会との災害時安心安全協定の締結	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	医師会・歯科医師会・薬剤師会との災害協定締結	①協定締結に向けた調整会議の開催(月1回程度)、②災害協定の締結、③医師会・歯科医師会・薬剤師会と調整会議等の定期開催	くらし防災課 健康増進課	① ②	③				◎



公約5

市民の健康づくり、社会参加への支援

1	高齢者の健康づくり	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	デジタルスポーツを活用した高齢者の健康づくりの推進	①利用しやすいデジタルスポーツの実施方法の検討、②デジタルスポーツの実施、③デジタルスポーツの周知	介護福祉課	①	② ③				◎
(2)	専用のグラウンドゴルフ場の整備	①グラウンドゴルフ活動状況の情報収集、②候補地の調査・検討、③整備	介護福祉課		①	②	③		○
2	がん患者への生活支援	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	若年者在宅ターミナル支援事業の実施	①他市町の情報収集と制度内容の検討、②サービス実施事業所の情報収集、③実施要綱の作成、④実施、⑤広報・周知	健康増進課	① ② ③	④ ⑤				◎
(2)	がん患者ウィッグ等購入費助成事業の実施	①他市町の情報収集と制度内容の検討、②実施要綱の作成、③実施、④広報・周知	健康増進課	① ②	③ ④				◎



公約6

市役所のあり方

1	市民の利便性向上	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	書かない、待たない、回らない行政窓口	①申請書等自動作成サービス等の導入までの準備、②電子申請サービス・コンビニ交付の拡充と利用促進に向けた取組、③ワンストップ窓口の設置に向けた準備	政策課	① ② ③					○
2	市役所の整備	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	市役所の整備	①「基本構想」の策定、②市民及び職員アンケート、同ワークショップ等の実施、③議員及び市民説明会の実施、④市庁舎の在り方検討審議会の運営・開催、⑤「基本計画」の策定、⑥「基本設計」・「実施設計」の作成	政策課		① ② ③ ④	⑤	⑥		○



公約7

市長自ら身を切る覚悟

1	市長給料30%カット	実施項目	主な担当課	R5	R6	R7	R8	R9	令和6年度末進捗状況
(1)	市長の給料月額30%カット	①市議会に条例案を提出、②給料月額30%カットの実施	庶務課		① ②				◎

進捗状況評価（令和6年度末時点における各取組の実施状況を基に評価）

- ◎ 達成（達成済・達成見込み）・・・すべての取組が実施済又は継続的な実施体制が確立されている場合
- 順調・・・・・・・・・・・・・・・・・・スケジュールどおり進捗している場合
- △ おおむね順調・・・・・・・・・・・・・・・・・・スケジュールどおりではないが着実に進捗している場合
- 遅れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・スケジュールどおり進捗していない場合
- × 未着手・・・・・・・・・・・・・・・・・・未着手である場合