

社会資本総合整備計画

令和3年3月31日

計画の名称	幸手市安全・安心な都市公園づくり（防災・安全）										重点配分対象の該当														
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度（5年間）					交付対象		幸手市																	
計画の目標	幸手市では、老朽化が進む公園が多く存在しているため、長寿命化計画に基づき計画的な更新をおこなう。また利用状況などにより、平成25年度に策定した既長寿命化計画と現況が合わなくなっているため長寿命化計画の見直しをおこなう。																								
計画の成果目標（定量的指標）																									
1. 公園施設長寿命化計画を見直すことで、適切に管理できる公園の割合を0%（H29当初）から100%（H33末）に増加 2. 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園の割合を38%（H29当初）から81%（H33末）に増加																									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考														
1. 見直しした公園施設長寿命化計画により管理される都市公園の割合 割合（%）＝（公園施設長寿命化計画策定公園数）／（対象公園数：21公園） 2. 長寿命化計画に基づく都市公園施設の改築・更新達成率 達成率（%）＝（改築・更新実施公園数）／（対象公園数：21公園）						当初現況値		中間目標値		最終目標値															
						(H29当初)		(H31末)		(H33末)															
						0%		100%		100%															
						(8公園) 38%		(16公園) 76%		(17公園) 81%															
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		153百万円		A		153百万円		B		—		C		—		D		—		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		0.0%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益 比	個別施設計画 策定状況	備考								
									H29	H30	H31	H32	H33												
A-1	公園	一般	幸手市	直接	幸手市	幸手市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（既存計画の見直し） 長寿命化対策（幸手総合公園ほか20公園）	幸手市						153	—	策定済	長寿命化計画 (3百万円) 長寿命化対策 (150百万円) 平成27年度からの継続事業。 平成29年度から本計画へ移行。								
									合計					153											
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益 比	個別施設計画 策定状況	備考								
									H29	H30	H31	H32	H33												
									合計					0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									
C 効果促進事業（該当なし）																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考										
									H29	H30	H31	H32	H33												
									合計					0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考										
									H29	H30	H31	H32	H33												
									合計					0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27 (別計画)	H28 (別計画)	H29	H30	R1	R2	R3
配分額 (a)	15	15	10	11	13	0	15
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0.24	0	0
交付額 (c=a+b)	15	15	10	11	12	0	15
前年度からの繰越額 (d)	0	1.83	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	13.17	16.83	10	11	12	0	0
翌年度繰越額 (f)	1.83	0	0	0	0	0	15
うち未契約繰越額 (g)	1.83	0	0	0	0	0	15
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	12.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を越えている場合その理由	入札による執行残が発生したため	—	—	—	—	—	—

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。