

【幸手市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数 3校
- ・ 総学校数に占める割合 25％（総学校数 12校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度の早期にネットワークアセスメントを実施し、課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和8年3月末までに対象校における改善策を完了させる。

なお、予算等の関係で上記までに間に合わない場合は、令和8年度以降、段階的な整備を目指す。